

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**






**QUY TRÌNH**  
**SỬA CHỮA NHỎ THEO NGUỒN VỐN**  
**CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2714/QĐ-ĐHM ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh)*

Mã hiệu : ĐTXD.02

Lần ban hành : 02

Ngày hiệu lực : 01/01/2022

	Đơn vị phụ trách	Đơn vị kiểm tra	Ban Giám hiệu phê duyệt
	Phòng Đầu tư – Xây dựng	Phòng Hành chính – Quản trị	Hiệu trưởng
Họ và tên	Lê Văn Bình	Trần Thị Tuyết Trinh	Nguyễn Minh Hà
Chữ ký		 	

**BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI**

<b>TT</b>	<b>Ngày sửa</b>	<b>Trang sửa</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
1	22/12/2021	01, 03	Thay đổi ngày hiệu lực.
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		
	... / ... /20...		



<b>Quy trình Sửa chữa nhỏ theo nguồn vốn chi hoạt động thường xuyên</b>	Mã hiệu	: ĐTXD.02
	Lần ban hành	: 02
	Ngày hiệu lực	: 01/01/2022

**1. Cơ sở pháp lý:**

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;
- Nghị định số 99/2019/NĐCP ngày 30 tháng 12 năm 2019 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Công văn số 497/BGDĐT-KHTC ngày 03/2/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư;
- Thông tư 58/2016/BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

**2. Phạm vi áp dụng:**


Quy trình áp dụng với dự án sửa chữa nhỏ sử dụng nguồn vốn chi hoạt động thường xuyên.






3. Lưu đồ trình tự công việc:

3.1 Quy trình trình lập và phê duyệt chủ trương sửa chữa nhỏ



3.2 Quy trình lựa chọn nhà thầu theo nguồn vốn chi hoạt động thường xuyên





#### 4. Diễn giải quy trình:

##### 4.1. Hướng dẫn thực hiện:

###### **Bước 1: Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư (nội bộ)**

- Phòng Đầu tư – Xây dựng chủ trì nghiên cứu, phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị, phòng Tài chính – Kế toán để đề xuất công việc sửa chữa chỗ hoặc theo yêu cầu tư Ban Giám hiệu. Phòng Đầu tư – Xây dựng chịu trách nhiệm đánh giá các yếu tố kinh tế, quy mô đầu tư, kỹ thuật xây dựng, công nghệ, đặc tính kỹ thuật của gói thầu sửa chữa nhỏ. Phòng Tài chính – Kế toán cân đối nguồn vốn và đề xuất huy động vốn cho dự án.

- Chủ trương đầu tư (nội bộ) đã được Ban Giám hiệu phê duyệt là cơ sở cho việc lập và điều chỉnh kế hoạch đầu tư dài hạn, kế hoạch đầu tư năm và kế hoạch đầu tư trung hạn của từng dự án.

###### **Bước 2: Lập dự toán và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư**

- Sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt danh mục đầu tư, phòng Đầu tư – Xây dựng phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán lập khái toán (theo Thông tư 16/2019-BTC), trình kế hoạch đấu thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, quản lý dự án (nếu có)), cho Ban Giám hiệu phê duyệt.

###### **Bước 3: Lựa chọn đơn vị lập dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn**

- Sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, phòng Đầu tư – Xây dựng chủ trì tổ chức chỉ định thầu các đơn vị tư vấn.

- Phòng Đầu tư – Xây dựng chủ trì thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đơn vị thẩm tra và giám sát các đơn vị tư vấn theo đúng tiến độ.

###### **Bước 4: Trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật**

- Phòng Đầu tư – Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chủ trì trong việc trình Ban Giám hiệu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Quá trình thực hiện phải tuân theo các quy định của pháp luật, văn bản quy phạm hiện hành về dự án đầu tư xây dựng công trình.

###### **Bước 5: Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu**

- Dựa trên dự án đầu tư được phê duyệt, Phòng Đầu tư – Xây dựng chủ trì lập kế hoạch đấu thầu chi tiết cho từng hạng mục của dự án: Xây lắp, mua sắm và lắp đặt thiết bị, phân chia gói thầu, hình thức, phương thức đấu thầu, thời gian thực hiện sau đó trình BGH phê duyệt.

- Thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu. Thông tư 58/2016/BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

###### **Bước 6: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công**

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu. Thông tư 58/2016/BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

##### 4.2. Đơn vị phụ trách: Phòng Đầu tư – Xây dựng.

##### 5. Biểu mẫu đi kèm: Không có.

##### 6. Phụ lục: Các biểu mẫu đi kèm: Không có./.